INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga
Alcaldía de Bucaramanga

1.Información Base plan de Acción

NOMBRE DEL PLAN	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PLAN	ESTRATEGIA DEL PLAN	No.	INDICADOR	META 2022	LOGRO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	PROCEDO RESPONSABLE
Plan de Accion de Seguridad y Privacidad de la Información del INVISBU SPI	NA	tener una guia metodologica que permita aplicar las normas establecidas para llevar a cabo la planeación, el análisis y desarrollo de la seguridad y privacidad de la información en la organización.	Aálisis y seguimiento información en la superintendencia de industria y comercio sobre Bases de datos personales	1	Nro de Registro de Bd	2	0	Semestral	Asesor TIC	Gestión de Información
			Documentacion y sencibilizacion de la Politica de la Seguridad y privacidad de la Información de la entidad	2	Nro fases	2	0	Anual	Asesor TIC	Gestión de Información
			Revisio n y socialización del Plan de Continuidad (contingencia) relacionadas con la TI en el invisbu.	3	Nro de sencibilizaciones	2	0	Anual	Asesor TIC	Gestión de Información
			Seguimiento inventario de los Activos de Información del INVISBU	4	Nro. Identificación de los Activos de Información	1	0	Anual	Asesor TIC	Gestión de Información
			Estudio, Implementacion de las fase 2 y 3 del cambio del IPv4 vs el IPv6	5	Nro de Identificación	2	0	Semestral	Asesor TIC	Gestión de Información

2.Información de Gestión de Metas año 2022

PERIODO DE PLANIFICACION Y MEDICION (MENSUAL) / AVANCE METAS

No.	MES 1 PLA	MES 1 RES	MES 2 PLA	MES 2 RES	MES 3 PLA	MES 3 RES	MES 4 PLA	MES 4 RES	MES 5 PLA	MES 5 RES	MES 6 PLA	MES 6 RES	MES 7 PLA	MES 7 RES	MES 8 PLA	MES 8 RES	MES 9 PLA	MES 9 RES	MES 10 PLA	MES 10 RES	MES 11 PLA	MES 11 RES	MES 12 PLA	MES 12 RES	LOGRO FECHA:	% CUMPLIMIENTO 0-ene.-00
1							1				0	0	0										1		0	0%
2											1										1				0	0%
3															1	0							1		2	0%
4																					1				0	0%
5																	1						1		0	0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN METAS																										0%

3. Información Recursos Financieros (Cifras en Pesos COP)

No.	ANALISIS	DETALLE DE LA EVIDENCIA	NOTAS	DETALLE RECURSOS PROGRAMADOS - 2022: Rubros Pptales	Recursos Propios	Recursos Gestionados	Recurso Humano	RECURSOS PROGRAMADOS TOTALES - ACTUAL	RECURSOS EJECUTADOS RECURSOS PROPIOS	DETALLE DE RECURSOS EJECUTADOS - 2022: Recursos Propios	Recursos Gestionad os	Recurso Humano	% EJECUTADO RECURSOS PROPIOS
1		Evidencia del seguimiento Registro de Base de datos						$ 0	$ 0				NA
2		Documentos de de avance											
3		Documento de la sencibilizacion del Plan de Continuidad (contingencia)						$ 0	$ 0				NA
4		Documento seguimiento del inventario de los Activos de Información						$ 0	$ 0				NA
5		Evidencia del estudio e implementacion del cambio del IPv4 Vs IPv6		21201010030302	$ 65.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0				NA
		PORCENTAJE PRESUPUESTAL						0	0	0	0	0	0%

Elaboró Javier Orlando Núñez Latorre - Asesor TIC

Revisó

Fecha 17_Ene_2022