

Fecha de corte: 2024/01/30

1. Información Base plan de Acción						2. Información de Gestión de Metas año 2024																						DETALLE RECURSOS PROGRAMADOS - 2024																
NOMBRE DEL PLAN	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PLAN	ESTRATEGIA DEL PLAN	No.	INDICADOR	META 2023	LOGRO 2023	FRECUENCIA	RESPONSABLE	PROCEDIDO RESPONSABLE	PERIODO DE PLANIFICACION Y MEDICION (MENSUAL)												AVANCE METAS		ANALISIS	DETALLE DE LA EVIDENCIA	NOTAS	DETALLE RECURSOS PROGRAMADOS - 2024																
											MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7					MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		LOGRO	% CUMPLIMIENTO	FECHA:	30-ene.-24	Rubros Pptales	Recursos Propios	Recursos Gestionados
											PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES				PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES							
Plan PETI	NA	Elaborar una herramienta estratégica que permita abordar de manera sistemática las necesidades, iniciativas y proyectos requeridos anualmente para el mantenimiento tecnológico y la actualización de los procesos en el INVISBU.	Generar documento PETI Actualizado (Socialización, actualización)	1	No. De documento PETI Actualizado	1	0	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información			1													1	0%	Documento PETI actualizado y acta de socialización																
			Seguimiento planes de trabajos de TI establecidos para Gobierno Digital, Compras TIC - COPIAS SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PC - SPI - tratamiento de riesgos SPI. Comunicaciones	4	No. de Planes llevados a cabo	4	0	Trimestral	Asesor de Sistemas	Gestión de Información				1														4	0%	Seguimiento a los planes, Doc Proceso Compras y ACTAS COMITE	2.1.2.01.01.003.03.02	\$ 73,360,000	\$ 0											
			Actualización de la Proyección de Necesidades siguiente año	5	No. Actualización de la Proyección de Necesidades 2024	1	0	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información																	1	0%	Doc ( proyección de Necesidades 2024)	2.1.2.02.02.008.	\$ 5,981,136	\$ 0												
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN METAS</b>															<b>0%</b>		<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>																											

Elaboró Javier Orlando Núñez Latorre - Asesor TIC

Revisó

Fecha\_12\_Ene\_2024